



GMINA MIELNO

Mielno, dnia 29.12.2022

IR.1510.05.2022.1



Pan Krzysztof Chadacz

Radny Rady Miejskiej Mielna

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.12.2022 r. przedstawiam zestawienie informacji o inwestycjach w Sołectwach Mielenko i Niegoszcz w latach 2018-2022, oraz informację o wprowadzeniu budowy ul. Akacyjowej w Mielenku do WPF oraz kolejnych zmianach.

Ad. 1 Inwestycje w Sołectwach Mielenko i Niegoszcz.

Inwestycje 2018	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	1.100.000,00	1.066.000,00	1.054.951,84
Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku	30.000,00	30.000,00	0,00
Przebudowa drogi w Niegoszczy	269.300,00	195.030,00	194.950,25
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku	340.000,00	513.000,00	511.819,05
Budowa wiat przystankowych w tym: w Mielenku 22.671,00 w Niegoszczy 14.746,00	100.000,00	57.000,00	56.673,00

Odstąpiono od realizacji zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku” w 2018 r. ze względu na niuregulowany stan prawny gruntów w pasie drogowym.

Inwestycje 2019	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	500.000,00	386.000,00	384.864,83
Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 27 w Mielenku	5.500,00	8.000,00	8.000,00
Budowa drogi w Niegoszczy etap II	250.000,00	188.300,00	187.369,11
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Mielenko	0,00	10.500,00	10.166,00

Inwestycje 2020	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku (PT)	40.000,00	40.000,00	0,00
Przebudowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczy (PT)	10.000,00	5.000,00	0,00 (remont 9.800,00)
Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mielenku	15.000,00	16.300,00	16.247,51
Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku	40.000,00	38.000,00	5.730,41

Realizację zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku” przeniesiono z 2020 na rok 2021 z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów w pasie drogowym oraz prowadzone przez Gminę procedury przejęcia/wykupu terenów pod docelowy pas drogowy ul. Akacyjowej. Zadanie „Przebudowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczy (PT)” zostało przekwalifikowane na remont, dlatego środki zostały zdjęte z inwestycji, natomiast z puli remontów wydano na ten cel 9 800 zł. Wykonanie tego remontu zaplanowano na 2023 r.

Inwestycje 2021	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku (PT)	40.000,00	46.500,00	46.500,00
Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku	80.000,00	80.000,00	51.105,10

Inwestycje 2022	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Budowa chodnika w kierunku Chłopów do ul. Wschodniej w Mielenku	18.606,00	406,00	403,72
Budowa lampy hybrydowej na przystanku w Niegoszczy	15.000,00	15.000,00	14.583,34
PT budowy peronu przystankowego w Niegoszczy	0,00	5.000,00	4.000,00

Ad. 2. Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku została wprowadzona do WPF uchwałą Nr XLIV/518/17 z dnia 29.12.2017 r. Na ówczesny okres termin realizacji inwestycji był przewidziany na lata 2018-2021. Uchwałą Nr XVI/165/2019, z dnia 30.12.2019 r. zmieniono okresu realizacji z 2021 roku do 2023 r. Uchwałą Nr XXXI/339/2020, z dnia 22.12.2020 r. dokonano wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2024 r.

Kolejne zmiany w planie realizacji budowy ul. Akacyjowej w Mielenku wynikały z nieuregulowanego stanu prawnego gruntów w pasie drogowym oraz podejmowanych prób nieodpłatnego pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Do końca 2022 r. wydano na pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogi Akacyjowej 11. 000,00 zł. Szacunkowy koszt pozostałego do wykupu gruntu to ok. 40 000 zł.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

 Olga Roszak-Pezala